

(Ngày 17 tháng 11 năm 2003)

**TAG 3- Hỗ trợ thực hiện CPRGS trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT**  
**Đề xuất Kế hoạch công tác năm 2004**  
(Đề thảo luận)

<b>Kế hoạch</b>	<b>Các hoạt động chính</b>	<b>Đơn vị thực hiện</b>
<b>Tháng 01 - 2004</b>	1. Xác định các đầu mối của MARD để thực hiện Chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xoá đói giảm nghèo (CPRGS)	Điều phối viên Kỹ thuật
<b>Tháng 01 - 2004</b>	<b>Chuẩn bị để thực hiện các hoạt động tiếp theo</b>	
	2. Thực hiện một đề tài nghiên cứu về vai trò của các tổ chức phi chính phủ và tư nhân trong việc thực hiện CPRGS	Nhóm công tác Kỹ thuật (TWG) và tổ chức CARE VN
	3. Tổ chức một số hội thảo cho cán bộ của Bộ NN và PTNT (MARD) để nâng cao hiểu biết và kiến thức về CPRGS	ISG/ Dự án TCP
	4. Hỗ trợ MARD hình thành Nhóm Công tác Kỹ thuật CPRGS	Cán bộ của MARD, các cố vấn kỹ thuật do nhà tài trợ chỉ định
	5. Tiến hành nghiên cứu để xác định các ưu tiên và phương pháp luận để thực hiện CPRGS tại MARD	TWG/ cán bộ MARD
	6. Xây dựng bộ chỉ số giám sát và đánh giá việc thực hiện CPRGS.	(WB-Dự án giám sát và đánh giá thực hiện CPRGS trong Nông nghiệp và PTNT) /TWG
	7. Tiến hành một nghiên cứu đánh giá về đóng góp của các doanh nghiệp nhà nước vào tăng trưởng nông thôn	TWG và các tư vấn do nhà tài trợ chỉ định
	8. Tiến hành một nghiên cứu đánh giá về đóng góp của khu vực tư nhân vào tăng trưởng nông thôn.	TWG và các tư vấn do nhà tài trợ chỉ định
	9. Xuất bản tài liệu “Giới thiệu Thông tin cơ bản về CPRGS”	WB – Văn phòng ISG
	10. Họp TAG 3	Văn phòng ISG
<b>Tháng 2 - 2004</b>	<b>Tổ chức họp TAG3</b>	<b>Văn phòng ISG</b>
Tháng 3 - 2004	11. Thành lập các nhóm công tác thực hiện CPRGS tại cấp tỉnh	TAG3, CECI và CDEEP
<b>Tháng 3 đến tháng 7 - 2004</b>	<b>Thực hiện</b>	
	12. Tổ chức một số hội thảo cho cán bộ của MARD để nâng cao nhận thức và kiến thức về CPRGS	ISG/Dự án TCP
	13. Xây dựng nhóm công tác kỹ thuật CPRGS	Cán bộ của MARD, các cố vấn kỹ thuật do các

		nhà tài trợ chỉ định.
	14. Tiến hành một nghiên cứu để xác định các ưu tiên và phương pháp luận cho việc thực hiện CPRGS của MARD	TWG/ Cán bộ của MARD
<b>Tháng 8 - 2004</b>	<b>Tổ chức cuộc họp TAG3</b> (Trình bày các kết quả đã được tiến hành)	Ban Thư ký ISG
<b>Tháng 8 – Tháng 12 - 2004</b>	<b>Thực hiện</b>	
	15. Xây dựng một bộ chỉ số giám sát và đánh giá việc thực hiện CPRGS	Dự án do WB tài trợ/TWG
	16. Xuất bản một cuốn Sổ tay về thực hiện CPRGS tại MARD	Mạng lưới phân tích và tư vấn chính sách Việt Nam (VPAAN)/TAG
	17. Tổ chức các khoá đào tạo nhằm tăng cường các kỹ năng lập kế hoạch để gắn việc lập ngân sách với kế hoạch thực hiện các mục tiêu do Bộ đề ra.	VPAAN

(Ngày 17 tháng 11 năm 2003)

**TAG 3- Hỗ trợ thực hiện CPRGS trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT**  
**Đề xuất các hoạt động cho năm 2004-2006**  
(Đề thảo luận)

\* Xin lưu ý rằng các cuộc họp của TAG 3 sẽ được tổ chức hai lần trong một năm vào tháng 2 và tháng 8. Ngoài ra còn có các cuộc họp có tính chuyên đề được tổ chức theo yêu cầu do các thành viên TAG3 đề xuất.

Các mục tiêu	Các hoạt động chính	Thời gian	Đơn vị thực hiện
<b>A. Nâng cao nhận thức về thực hiện Chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xoá đói giảm nghèo (CPRGS) trong phát triển nông nghiệp và nông thôn</b>	1. Tổ chức các cuộc hội thảo cho cán bộ của Bộ Nông nghiệp và PTNT (MARD) để nâng cao nhận thức và kiến thức về CPRGS	Năm 2004	ISG/Dự án TCP
	2. Hỗ trợ MARD hình thành Nhóm Công tác Kỹ thuật (TWG) hỗ trợ thực hiện CPRGS	Quý 1 năm 2004	Cán bộ Bộ Nông nghiệp và PTNT (MARD), các cố vấn kỹ thuật do nhà tài trợ chỉ định
	3. Tiến hành một đề tài nghiên cứu để xác định các ưu tiên và phương pháp luận để thực hiện CPRGS tại Bộ Nông nghiệp và PTNT - Gửi dự thảo đề lấy ý kiến đóng góp và đề xuất - Thu thập ý kiến đóng góp và đề xuất để chỉnh sửa - Tổ chức hội thảo để lấy ý kiến đóng góp - Hoàn chỉnh - Báo cáo lãnh đạo Bộ	Tháng 6/tháng 7 năm 2004	TWG/ cán bộ của MARD
	4. Tổ chức hội thảo để phổ biến các kết quả/đề xuất của nghiên cứu	Tháng 7-2004	Mạng lưới Phân tích và tư vấn về chính sách Việt nam (VPAAN)/ISG/TWG
	5. Xuất bản tài liệu “Giới thiệu Thông tin cơ bản về CPRGS”	Tháng 3-2004	WB – Văn phòng ISG
<b>B. Hỗ trợ MARD để tổng hợp các ưu tiên về thực hiện CPRGS trong kế hoạch công tác năm của MARD</b>	6. Xây dựng một bộ chỉ số giám sát và đánh giá việc thực hiện CPRGS	2004-2005	Giám sát và đánh giá việc thực hiện CPRGS trong dự án phát triển nông thôn do WB tài trợ (WB-Dự án giám sát và Đánh giá thực hiện CPRGS trong nông nghiệp và PTNT)/TWG
	7. Phát hành một cuốn sổ tay thực hiện CPRGS tại MARD		Mạng lưới Phân tích và tư vấn về chính sách Việt nam (VPAAN)/TWG

	8.	Tổ chức các khoá đào tạo nhằm tăng cường các kỹ năng lập kế hoạch để gắn việc lập ngân sách với việc lập kế hoạch thực hiện các mục tiêu do Bộ đề ra.	2004 - 2005	Màng lưới Phân tích và tư vấn về chính sách Việt nam (VPAAN)
<b>C. Thu thập những đóng góp để thực hiện CPRGS trong phát triển nông nghiệp và nông thôn</b>	9.	Tiến hành một nghiên cứu về tác động toàn cầu hoá đối với CPRGS	Tháng 12-2004	TAG3 và TAG1
	10.	Tiến hành một nghiên cứu về đóng góp của các Doanh nghiệp nhà nước vào tăng trưởng nông thôn	Tháng 8-2004	TWG và các tư vấn do nhà tài trợ chỉ định
	11.	Tiến hành một nghiên cứu về đóng góp của khu vực tư nhân vào tăng trưởng nông thôn	Tháng 8-2005	TWG và các tư vấn do nhà tài trợ chỉ định
	12.	Tiến hành một nghiên cứu về vai trò của các tổ chức phi chính phủ trong việc thực hiện CPRGS.	Tháng 2 năm 2004	TWG và CARE VN
	13.	Thành lập các nhóm công tác hỗ trợ thực hiện CPRGS ở cấp tỉnh tại Thanh Hoá, Thái Nguyên và Huế	2004	TAG3, CECI và CDEEP
	14.			